
Taidetyö suuressa
rakennusprojektissa
– yllätykset ja parhaat

opit tulevaisuuteen

Kohti
kokemuksellisempaa

rakennettua ympäristöä –
Taide rakentamisessa

Webinaari, 17.3.2022

Antti Haukka, Tampereen
Raitiotie Oy



Tampereen
Ratikka

9.8.2021



Ratikan taide
2018–2021



Pehmeys
Miksi

taidetta
Ratikkaan? Inhimillisyys



46
taideprojektia

1,5
milj. euroa

81
taiteilijaa



Maamerkki-
teokset



Pysäkki-
taide



Muut
teokset



Taideratikka



Ratikan
taide jatkuu
2021–2024



Kokemukset,
yllätykset ja opit



• Ratikan taide on saanut pääosin erittäin
positiivisen vastaanoton yleisöltä

• Yhteistyö on ollut sujuvaa kaikkien
toimijoiden kanssa

• Taiteeseen ja ideoihin suhtaudutaan
pääsääntöisesti positiivisesti myös
rakentajapuolella

• Tilaajapuolella taiteen brändiarvo on
ymmärretty laajasti

• Avoimet taiteilijahaut hyvä periaate
• Budjetti on pitänyt



• Suuren organisaation takia päätöksenteko voi
olla hidasta Aikataulut ovat välillä venyneet

• Taidebudjetin sijainti kaupunkiorganisaatiossa
jäi osan 1 taiteen yleissuunnitelman jälkeen
vielä epäselväksi

• Etenkin valoteosten kanssa on ollut yllättävän
paljon teknisiä haasteita

• Yksi teoshankinta jouduttiin keskeyttämään
luonnosvaiheen jälkeen (budjetti kasvoi
selvästi arvioitua suuremmaksi)



Monta osapuolta…



1. RESURSOINTI

Varataan riittävästi henkilötyötä eli
koordinaattoreita – aktiivisuutta ja

omistautumista vaaditaan myös
tilaajapuolella.



2. OIKEA-AIKAISUUS

Kiinnitetään ja integroidaan
taiteilijat mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa sekä

varmistetaan budjetti hyvissä ajoin.



3. AVOIMUUS

Toimitaan mahdollisimman
avoimesti, jotta saavutetaan kaikkien

toimijoiden luottamus (taiteilijat,
suunnittelijat, rakentajat, yleisö).



Taidetta
vai ei?



antti.haukka@
tampereenraitiotie.fi

p. 040 1807096

Twitter, LinkedIn


